




Европейски съюз



МИГ
СТРУМА
СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.



ДОКЛАД

**„МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И
СТРУМЯНИ“ ПО ЧЛ.34, ПАРАГРАФ 3, БУКВА „Ж“
ОТ РЕГЛАМЕНТ 1303/2013 (ПО ЧЛ.9, АЛ.2, Т.17 ОТ
НАРЕДБА 1/22.01.2016 Г.“**

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на СВОМР, по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и във връзка със Заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.



СЪДЪРЖАНИЕ

СЪКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМИ	3
ВЪВЕДЕНИЕ	4
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА	6
ЧАСТ I. МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“	13
2. ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“	15
3. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.....	16
3.1. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“, включително поддржане на електронната страница на МИГ.....	16
3.2. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“	20
3.3. Поддржане на деловодна система и архив от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“	22
3.4. Промяна в състава на управителния орган на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“	24
3.5. Промяна на СВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“	24
ЧАСТ II. ОЦЕНКА	25
1. ПОСТИГНАТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ВЪРХУ ГРУПИТЕ/СЕКТОРИТЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА	



Европейски съюз
 LEADER
 МИГ
 СТРУМА
 СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ
 ПРОГРАМА ЗА
 РАЗВИТИЕ НА
 СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“25

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СВОМР НА МИГ „СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“25

3. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД26

3.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към СВОМР на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“26

3.2. Изпълнение на индикаторите за мониторинг и оценка.....27

3.3. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.....48

ЧАСТ III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ.....50



СЪКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМИ

ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕЗФРСР	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Лв.	Лев, националната валута на България
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
МИГ	Местна инициативна група
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
СВОМР	Стратегия за Водено от общностите местно развитие
ОС	Общо събрание
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПНОИР	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“
УО	Управляващ орган
УС	Управителен съвет



ВЪВЕДЕНИЕ

Доклада „Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмьани“ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.)“ е създаден в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмьани“, финансиран по Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и във връзка със Заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Целта на настоящия доклад е да представи обобщение на проучване, анализ и изготвянето на мониторинг и оценка на СВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.). Докладът е предназначен за Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Струма - Симитли, Кресна и Струмьани“.

Мониторингът (наблюдението, анализът и оценката) и контролът на изпълнението на СВОМР е неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. Мониторингът на СВОМР трябва да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в предметния обхват на местното териториално развитие. Също така тя трябва да спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях. Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните



очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.

Чрез мониторинга се цели да се предостави на ръководството, на служителите, както и на всички заинтересовани страни - социално-икономическите партньори и структури на гражданското общество, ранна информация за напредъка - или липсата на напредък - по постигане на заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на Стратегията и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до различни икономически сектори и население.




МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Изследването е проведено на базата на разработената и утвърдена със Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмляни“.

За да се прецени систематично и обективно напредъка по пътя към даден краен резултат и неговото постигане, трябва да се осъществява перманентно наблюдение и контрол на местните политики и СВОМР. Тази система от взаимосвързани процеси имат за цел да:

- Покаже последиците от миналите и настоящите инициативи;
- Разясни избора на политики;
- Информира местната власт за разходите и ползите, свързани с реализираните политики;
- Зададе нова рамка за дебатите по наболели проблеми на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмляни“;
- Подпомогне процесите на разработване на висококачествени и конкурентоспособни публични политики, на базата на които ще бъдат удовлетворени местни потребности и ефикасно разпределени необходимите ресурси за достигане на желаното състояние.

Логиката на мониторинга и оценката схематично изглеждат по следният начин:



На тази база е избраната и методология за тяхното осъществяване, а именно:

- 1) Кабинетен анализ (деск рисърч), който позволява да се интегрират външни и вътрешни оценки, и субективни и обективни източници на информация.
- 2) Анализ на съдържанието, при който се изучават мнения, нагласи, позиции, които вече са отразени върху текст, визуален или аудио материал. Например, ако е необходимо да се проследят обществените настроения по даден въпрос в определен период, предшестващ събирането на информация, възможно е да се направи анализ на съдържанието на материалите в местната преса (информации, анализи, коментари, снимки и др.), засягащи съответния проблем.
- 3) Факторен анализ, който представлява идентификация на основните фактори с най-висока степен на въздействие върху обектите на политиките в СВОМР. В хода на изпълнение на тази политика външните фактори се наблюдават и при необходимост (съществено изменение в текущата стойност на някой от тях) се предприемат



мерки за адаптиране на инструментите на политиката към тези външни промени.

Основанието ни да предложим описаната комбинация от методи е убеждението ни, че в поръчаното изследване са налице интегрирани проблеми, а те изискват интегрирани решения. Ето защо смятаме, че избраното методологическо решение е най-подходящото за изпълнение на поставените цел и задачи. Подобен баланс дава възможност да се интегрират силните страни и да се минимизират слабите страни от едностранчивото използване само на обективна или само на субективна информация.

При реализиране на задачата са спазени следните основни принципи за осъществяване на мониторинг и оценка:

- **Прозрачност** - Осигуряване на отворени канали за общуване между местната общност, служителите от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмляни“ и експерта, извършил оценката.
- **Публична отчетност** - Предоставяне на информация в каква степен политиките на СВОМР постигат своите цели, доколко рационално са използвани публичните ресурси, какви са обществените въздействия и т.н.
- **Съгласуваност между субектите** - Създаване на обратна връзка и взаимно предоставяне на информация за постигане на ефикасност и ефективност на мониторинговия процес и постигане на съгласие за съвместни действия при необходимост и съвместно обсъждане и оформяне на изводите.
- **Обективност и безпристрастност** - Осигуряване на действителна (вярна) информация и формулиране на справедливи изводи и препоръки независимо от вътрешното съзнание на лицата участващи в мониторинговия процес и при вземане на управленските решения.
- **Независимост** - Самостоятелност на субектите при изпълнение на определените им правомощия за осъществяване на мониторинга.



ЧАСТ I. МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

МИГ „Струма“ обхваща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмляни с **47 населени места**, от които **2 града и 45 села**, и общ брой жители **24 347 души** по данни на НСИ към 31.12.2016 г.

На базата на оценката от извършения анализ на социално-икономическото състояние на територията на МИГ „Струма“, анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, направените изводи за тенденциите на развитие и на наличния потенциал на ареала, **Общата стратегическа цел**, която си поставя Стратегията е: **Устойчиво и балансирано развитие на територията на МИГ „Струма“ чрез стимулиране на местната икономика, подобряване на физическата среда и качеството на живот на хората, повишаване капацитета на човешките ресурси и оползотворяване на местния потенциал и идентичност.**

Постигането ѝ ще се осъществи чрез 4 приоритета и определените към тях специфични цели и конкретни мерки:

- 1) ПРИОРИТЕТ 1: Конкурентоспособно и устойчиво развитие на икономиката на МИГ „Струма“, насочен към развитие на местната икономика.** Приоритетът включва реализацията на 3 специфични цели и 6 мерки, от които 4 мерки с финансиране от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 – 2020 г и 2 мерки с финансиране от ЕФРР чрез ОПИК 2014 – 2020 г.
- 2) ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културно-историческото и природното наследство,** насочен към обновяването на общинска инфраструктура (техническа, образователна, социална, културна и др.), което се очаква да окаже положително въздействие върху повишаване на привлекателността на общините Симитли, Кресна и Струмляни за привличане на нови бизнес инициативи и инвестиции и върху подобряване качеството на живот на населението. Приоритетът включва изпълнението на 2 специфични цели и 4 мерки с финансиране от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 – 2020 г.



Европейски съюз




МИГ
СТРУМА

СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМИЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

- 3) **ПРИОРИТЕТ 3: Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемачеството и осигуряване на съвременни социални услуги, насочен към изпълнението на мерки за разкриване на нови работни места, повишаване капацитета и уменията на безработните лица за по-лесно намиране на работа и подкрепа за развитието на предприемачески идеи. Приоритетът включва изпълнението на 2 специфични цели и 5 мерки с финансиране от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 – 2020 г.**
- 4) **ПРИОРИТЕТ 4: Инвестиции в обучението, социалното приобщаване на децата и учениците от маргинализирани общности на територията на МИГ „Струма“, насочен към приобщаване на децата и учениците от маргинализираните общности, включително ромите, увеличаване броя на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин, като в същото време им се осигури среда ориентирана към съхраняване на културната им идентичност. Приоритетът включва реализацията на 1 специфична цел и 1 мярка с финансиране от ЕСФ чрез ОПНОИР 2014 – 2020 г.**

Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез прилагането на 17 мерки, както следва:

- 1) **Осем мерки, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Регламент (ЕС) № 1305/2013, както следва:**
- **Мярка 4.1** Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, с общ бюджет 300 000.00 лева;
 - **Мярка 4.2** Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, с общ бюджет 200 000.00 лева;
 - **Мярка 6.4.1** Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, с общ бюджет 400 000.00 лева;



Европейски съюз




МИГ
СТРУМА

СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

- **Мярка 7.2** Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, с общ бюджет 1 700 000.00 лева;
 - **Мярка 7.5** Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура, с общ бюджет 200 000.00 лева;
 - **Мярка 7.6** Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ "Струма", с общ бюджет 33 745.00 лева;
 - **Мярка 8.6** Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, с общ бюджет 50 000.00 лева.
- 2) **Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР):**
- **Мярка 20** Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни, с общ бюджет 50 000.00 лева.
- 3) **Една мярка, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., както следва:**
- **Мярка 3.9ii.** Интеграция чрез образование, с общ бюджет 977 915.00 лева.
- 4) **Пет мерки, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., както следва:**
- **Мярка 1.1** Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в МИГ „Струма“, с общ бюджет 300 000.00;
 - **Мярка 1.1.3** Нови работни места за хората от МИГ „Струма“, с общ бюджет 400 000.00 лева;



- **Мярка 1.3.5** Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма“, с общ бюджет 86 430.80 лева;
- **Мярка 2.3** Устойчиви социални услуги за социално включване, с общ бюджет 600 000.00 лева;
- **Мярка 2.4** Развитие на социалното предприемачество, с общ бюджет 100 000.00 лева.

5) Две мерки, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., както следва:

- **Мярка 1.1.1** Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, с общ бюджет 755 830.00 лева;
- **Мярка 2.2** Подобряване на производствения капацитет в МСП, с общ бюджет 1 200 000.00 лева.

Общият бюджет на Стратегията за ВОМР за прилагането на 17 мерки възлиза на 7 353 920.80.00 лева и 703 436.25 лева текущи разходи и разходи за популяризиране на Стратегията за ВОМР.

Органите за управление и контрол на МИГ „Струма“ са Общото събрание, състоящо се от **33 члена** и Управителния съвет, състоящ се от **5 члена**. Управлението на Сдружението се осъществява от избран Председател на Управителния съвет. Функцията в организационно-технически аспект на органите за управление на МИГ, ще се осъществява от **Изпълнителен директор** и **Звено за администриране на Стратегията за ВОМР**, включващо: експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР, счетоводител и технически сътрудник.

Стратегията за ВОМР е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС за устойчиво развитие, равенство между половете и недопускане на дискриминация, насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. В СВОМР са планирани системи за мониторинг и контрол, както и е разписана индикаторна система за цялостното прилагане на Стратегията.



1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

Съгласно чл.23 от Устава на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“, органи за вземане на решения и за управление на Сдружението са Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС). Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията на органите за вземане на решения и за управление са определени в Устава.

Общото събрание е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове. Правата на Общото събрание са: изменя и допълва устава; приема други вътрешни актове; избира и освобождава членовете на Управителния съвет; изключва членове и приема членове в случаи на отказ от страна на Управителния съвет; взема решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за участие в други организации; взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението, включително Стратегията за ВОМР; приема бюджета на Сдружението, включително бюджета по Стратегията за ВОМР; взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; приема отчета за дейността на Управителния съвет; отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; взема и други решения предвидени в устава.

Управителният съвет се състои от 7 лица-членове на Сдружението. Неговите основни функции са: представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; избира от състава си председател; осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава; подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; определя реда и организира



извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; определя адреса на Сдружението; взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган; изпълнява задълженията, предвидени в Устава; приема членове на Сдружението.

Специфични функции на Управителния съвет са: приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на Сдружението, актуализира я ежегодно или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции, включително МЗХГ; изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението; избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, включително и Изпълнителния директор, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на Сдружението; делегира на експертни съвети и/или журита правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от Сдружението по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; управителния съвет управлява бюджета на Сдружението, чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция; избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони; взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица.


Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителни членове.

За 2019 г. ОС и УС на Сдружението са взели над 10 решения, свързани с изпълнението и прилагането на Стратегията за ВОМР. Това ни дава основание да заключим, че уредбата за управлението и мониторинга на Стратегията за ВОМР показва капацитета на местната инициативна група да изпълни Стратегията и описаните специфични политики.



2. ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

Организационната структура на Местна инициативна група „Струма - Симитли, Кресна и Струмляни“ има следната органиграма:



Позициите се заемат от следните експерти:

- Веселин Димитров - Изпълнителен директор;



- Димитър Великов – Експерт по прилагане на СВОМР;
- Иво Костадинов – Технически сътрудник;
- Мария Раклеова – Счетоводител.

3. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

3.1. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, включително поддържане на електронната страница на МИГ

Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ организира и провежда активна информационна кампания за запознаване на живеещите и работещи на територията на общините Симитли, Кресна и Струмяни със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и разясняване на хода на изпълнението ѝ.

Кампанията използва различни форми за информиране на всички заинтересовани страни на територията на МИГ за възможностите за кандидатстване с проекти и реализиране на инвестиционните им намерения. В процеса на това информиране МИГ популяризира приноса на Общността за развитието на селските райони и осигурява прозрачност относно отпусканото подпомагане.

Извършените към 31.12.2019 г. информационните дейности от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ са:



Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

N	Мероприятие	Дата на провеждане	Населено място на провеждане	Брой участници
1	Двудневно обучение на местни лидери по мерки от ОПРЧР на СВОМР	26.11.2019 г. и 27.11.2019 г.	гр. Симитли	20
2	Двудневно обучение на местни лидери по мерки от ОПНОИР и ОПИК на СВОМР	28.11.2019 г. и 29.11.2019 г.	гр. Симитли	20
3	Двудневно обучение на местни лидери по мерки финансирани от ПРСР 2014-2020 на СВОМР	02.12.2019 г. и 03.12.2019 г.	гр. Симитли	20
4	Двудневно обучение на местни лидери във връзка с подготовката на проекти, финансирани по СВОМР	04.12.2019 г. и 05.12.2019 г.	с. Струмьяни	20
5	Двудневно обучение на местни лидери във връзка с изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по СВОМР	04.12.2019 г. и 05.12.2019 г.	гр. Симитли	20
6	Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека по процедурите за подбор и оценка на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“	10.12.2019 г. и 11.12.2019 г.	Гр. Кресна	10
7		12.12.2019 г.	Гр. Симитли	20

 Европейски съюз	 LEADER	 МИГ СТРУМА СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ	 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ	
--	---	--	---	---

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

8	Еднодневна информационна среща за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР и прилагане на подхода - 5 срещи	12.12.2019 г.	с. Полето	20
9		12.12.2019 г.	Гр. Кресна	20
10		13.12.2019 г.	с. Струмјани	20
11		13.12.2019 г.	с. Микрево	20




Информационна сеща в с. Струмјани



Проведено е и обучение с практическа насоченост на територията на чуждестранен МИГ от ЕС – МИГ в гр. Серес, Гърция, с цел придобиване на умения за ефективно прилагане на СВОМР, добри практики и обмяна на опит. Участниците са 7 човека - служители на МИГ, членове на УС на МИГ и преводач.

Актуална информация за дейността на Сдружението се публикува в официалната интернет страница на МИГ: <http://www.mig-struma.eu>. Сайтът на МИГ „Струма“ представя своевременно актуални новини, свързани с дейности и инициативи на сдружението. Информацията е достъпна за всички заинтересовани страни - граждани, членове на МИГ, потенциални бенефициенти.



За поддържане на сайта е сключен граждански договор с Кирил Младенов. В изпълнение на ангажиментите си по договора изпълнителят публикува



информация за предстоящи приеми, документация за обществено обсъждане, подробна информация по отворени приеми и обяви за прием на проектни предложения, насоки и документи за кандидатстване, правила за работа и други документи, свързани с изпълнението на Стратегията. На сайта се представя и информация за планирани мероприятия и инициативи на сдружението, както и снимков материал от проведени обучения и семинари.

3.2. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмьани“

Изготвени са индикативни графици за приемите по подмерките от Стратегията за ВОМР за 2018 г. и 2019 г., които са публикувани на интернет страницата на МИГ <http://www.mig-struma.eu> и са предоставени на УО в нормативно определения срок.

Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмьани“ изпълнява Стратегия за ВОМР за първи път от средата на 2018 г. Периодът до края на 2018 г. е използван за привеждане в работен режим на административната, счетоводната, финансовата и техническата системи. Това е времето, в което са разработени всички вътрешни распоредителни документи, правила за работа, процедури и др., подпомагащи дейността на МИГ.

През календарната 2019 г. са обявени два приема:

1) Процедура BG06RDNP001-19.235 - МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмьани" - мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

- Цели на процедурата: Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмьани чрез: 1) Подобряване на средата и качеството на живот в населените места; 2) Осигуряване на



базови услуги на населението на целевите общини и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиha и др. 3) Повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.


- Период на прием: от 17.04.2019 г. до 30.05.2019 г. 17:00 ч.
- Бюджет на процедурата: 1 700 000.00 лева.

2) Процедура BG05M9OP001-1.077 - "Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни“

- Цели на процедурата: Основна цел на процедурата е чрез местни инициативи за заетост да бъде осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Прилагането на пакет от мерки за идентифициране, мотивиране, консултиране и психологическо подпомагане, както и чрез включването в обучения, съобразени с нуждите на пазара на труда, и осигуряване на достъп до заетост, ще се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Включването на безработните и неактивните лица в обучения, съобразени с индивидуалните нужди на съответното работното място и субсидиарност на заетостта ще допринесат за тяхната интеграция в реална работна среда. Усъвършенстването на професионалните умения и придобиването на нови знания от целевите групи, ще им даде шанс за работа и ще улесни процесите по намиране на такава в бъдеще. Натрупването на ценен професионален опит и осигурените възможности за продължителна заетост на всички обхванати безработни, ще




Европейски съюз




МИГ
СТРУМА

СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.**

помогнат за по-успешната им реализация на пазара на труда в дългосрочен план.

- Период на прием: от 09.10.2019 г. до 11.12.2019 г. 17:30 ч.
- Бюджет на процедурата: 300 000.00 лева.

3.3. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“

Екипът на МИГ поддържа следните регистри на:

- Регистър на входяща и изходяща кореспонденция – поддържа се от счетоводителят на МИГ. В регистъра се завежда цялата входяща и изходяща кореспонденция на МИГ, с изключение на подадените в МИГ проектни предложения, по обявени покани за подбор на проекти, при неосигурена възможност за подаване в ИСУН 2020;
- Регистър на издадените заповеди във връзка дейността на МИГ. Всички издадени заповеди се завеждат в регистъра и се съхраняват от счетоводителя на МИГ. След изтичане на календарната година заповедите се съхраняват в архива на МИГ. Счетоводителят на МИГ е длъжен да организира разпространението на издадените заповеди до всички заинтересовани страни и лица.
- Регистър на издадените командировъчни заповеди. Поддържа се от счетоводителят на МИГ.
- Регистър на сключените договори с физически и юридически лица (Регистър на контрагентите). Всички сключени от МИГ договори се завеждат в специален електронен регистър. Регистърът съдържа имената на физическите лица/наименованието на юридическото лице, с което е сключен договор, предмета на сключения договор, срок и цена на договора. Регистърът се води от счетоводителя на



МИГ. Екземпляр от всеки сключен договор се класира в досие на сключените договори.

- Регистър на служителите – включва информация за служителите на МИГ със сключените трудови/граждански договори. Регистърът се води от счетоводителя на МИГ.
- Регистър на обществените поръчки, които МИГ провежда в качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки. Счетоводителят на МИГ отговаря за поддържане на регистъра, който съдържа информация за предмета на обществената поръчка, обекта (строителство, доставка, услуга), вид процедура и правно основание, прогнозна стойност на обществената поръчка (лв. без ДДС), дата на стартиране на обществената поръчка, дата на договора за обществена поръчка, избрания изпълнител, срок на договора и стойност на договора.
- Регистър на бенефициентите със сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки към СВОМР;
- Регистър на членовете на общото събрание;
- Регистър на жалбоподатели.

При осъществяване на дейността на колективни върховен орган и колективния управителен орган МИГ поддържа:

- Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, съдържаща всички протоколи от проведените общи събрания на МИГ – в хартиен и електронен вариант;
- Протоколна книга за заседанията на управителния съвет, съдържаща всички протоколи от проведените заседания на управителния съвет на МИГ - в хартиен и електронен вариант;



- Регистър за даренията и почетна книга за дарителите и завещания - в хартиен и електронен вариант.

Всички документи, възникващи в резултат от дейността и функциите на МИГ, се групират в дела, формирани по хронологичен или предметен признак, и се архивират и съхраняват в документалния фонд на СНЦ „МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“.

3.4. Промяна в състава на управителния орган на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“

Членовете на Общото събрание на МИГ са 33, от които 8 юридически лица и 25 физически лица, земеделски стопани и НПО. Управителният съвет се състои от 5 човека. Съставите на управителните органи на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“ са непроменени през наблюдавания период.

Считано от април 2018 г. Сдружението се представлява и управлява от Председателя на УС - Димитринка Байракова и Изпълнителния директор - Веселин Димитров.

3.5. Промяна на СВОМР на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“

На основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение № РД50-47/03.05.2018 г., чл. 39, т. 1, 2 и 5 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е подадено заявление за промяна на споразумение за изпълнение на одобрената СВОМР. Към момента на оценката тече кореспонденция с УО на ПРСР 2014-2020 г. за промяна на финансовите параметри на Мярка 4.2: Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти.



ЧАСТ II. ОЦЕНКА

1. ПОСТИГНАТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ВЪРХУ ГРУПИТЕ/СЕКТОРИТЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

Същинският ефект от изпълнението на СВОМР се постига чрез финансиране на проекти за публични и частни бенефициенти от територията на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмляни“. През 2019 г. по изпълнението на подмярка 19.2 бяха планирани и обявени приеми на проекти по две от мерките на СВОМР. С тяхното изпълнение би трябвало да се преодолеят установени на територията проблеми и да се решат. За съжаление, въпреки положените от МИГ-а усилия, изразяващи се изготвянето на насоки по процедури, приеми по мерки 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР 2014 - 2020 г. и 1.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмляни“, финансирана чрез ОПРЧР 2014 - 2020 г. стана възможно едва в средата на отчетния период, когато бяха премахнати нормативните и административни препятствия. По тази причина останалите приеми от Стратегията, ще се осъществят в началото на 2020 г. Тогава ще може да се отчете постигнатото въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите заинтересовани лица на територията на МИГ-а.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СВОМР НА МИГ „СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

Предвид гореописаните причини, за обследвания период не може да се отчетат резултати по изпълнение на целите на Стратегията.



3. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

3.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към СВОМР на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“

През 2019 г. са планирани и реализирани следните приеми по мерки от Стратегията за ВОМР:

- Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с краен срок за подаване на проектни предложения 30.05.2019 г. 17:00 ч.
- Мярка 1.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмьяни“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Европейския социален фонд, с краен срок за подаване на проектни предложения 11.12.2019 г. 17:30 ч.

В таблиците са отразени резултатите от проведените приеми:

Номер на процедурата	Име на процедурата	Брой подадени проектни предложения	Обща стойност на подадените проектни предложения (в лева)	Стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева)



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

BG06RDNP001-19.235	МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмляни" - мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"	4	1 841 122.14	1 841 122.14
BG05M9OP001-1.077	"Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмляни"	3	261 099.39	261 099.39

3.2. Изпълнение на индикаторите за мониторинг и оценка

Наблюдението на мониторинговите индикатори за цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР дава следната информация:

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР	Брой	58	0	Отчети на МИГ
	Брой подадени проектни предложения за подпомагане	Брой	200	0	Справки от ИСУН 2020 и от Регистър на подадените проектни




Европейски съюз



МИГ
СТРУМА
СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




**Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.**

				предложения за подкрепа
Брой на одобрените проектни предложения	Брой	58	0	Справки сключените договори, Регистър на сключените договори за предоставяне на БФП
Стойност на одобрените заявления	Лева	7 353 920.80	0	Регистър на сключените договори
Брой на сключените договори	Брой	58	0	Регистър на сключените договори
Стойност на сключените договори	Лева	7 353 920.80	0	Регистър на сключените договори
Стойност на изплатените проекти	Лева	7 353 920.80	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията за ВОРМ	Брой	58	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Брой реализирани иновации в стопанския сектор	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Общ брой дейности, свързани с подпомагане на уязвими групи и маргинализирани общности	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система,




Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

					финални отчети
Резултат	Брой предприятия от аграрния сектор, с въведена модернизация и/или иновация	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой подпомогнати предприятия: микро, малки и средни	Брой	28	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой подпомогнати туристически дейности/обекти и стойност на инвестицията	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ	Брой	200	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Дял от населението на територията, което се ползва от проектите по Стратегията за ВОМР	%	90	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой и стойност на успешно приключилите проекти	Брой	58	0	База данни за индикатори от мониторинговата система,



Европейски съюз




МИГ
СТРУМА

СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

					финални отчети
	Степен на усвояване	%	100	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Брой създадени работни места: по населени места; по пол, възраст, уязвими групи	Брой	160	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой квалифицирани безработни лица/наети лица	Брой	40	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Стойност на инвестициите: по вид (материални, нематериални)	Лева	3 500 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Инвестиции в публична инфраструктура	Лева	1 900 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участие на жени, младежи, хора от уязвими групи в инициативи за опазване и популяризиране на природното и културно-историческо наследство на територията	Брой	640	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Данните за индикаторите по мерки са както следва:

- Индикатори на мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 (ЕЗФРСР):


4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства					
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Общ обем на инвестициите (със съфинансиране)	Лева	600 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Дял на младите фермери, финансирани по мярката	%	30	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой стопанства, въвели нов продукт или технология	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Създадени нови насаждения	Дка	100	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой модернизирани земеделски стопанства	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

Въздействие	Брой работни места, разкрити в подпомаганите проекти	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
--------------------	--	------	----	---	---

4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Общ обем на инвестициите (със съфинансиране)	Лева	400 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой, подпомогнати бенефициенти от чувствителните сектори	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой бенефициенти въвели иновации	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, въвели нов продукт или технология	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой проекти с добавена стойност към хранително-вкусови продукти	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Брой работни места, разкрити в подпомаганите проекти	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
-----	-----------	---------------	-------------	----------------	------------------------



Европейски съюз




СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

МИГ
СТРУМА



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.


Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой подпомогнати земеделски стопани за неземеделски дейности	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой подпомогнати микропредприятия	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой подпомогнати нови туристически дейности	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически дейности	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой реализирани иновации – нова услуга/дейност за територията на МИГ „Струма“	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Брой работни места, разкрити в подпомаганите проекти	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Общ обем на инвестициите в малка по мащаб инфраструктура	Лева	1 700 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Изградени, рехабилитирани или ремонтирани обекти от техническата инфраструктура	Брой	1	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Изградени, рехабилитирани или ремонтирани обекти от социалната и образователната инфраструктура	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Изградени, рехабилитирани или ремонтирани обекти за широко обществено ползване (площади, паркове, градинки, детски площадки, кътове за отдих, спортни площадки и обекти)	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Брой работни места, разкрити в подпомаганите проекти	Брой	15	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	Брой	20 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

7.5. Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой обновени съществуващи туристически обекти	Брой	1	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой развити нови туристически атракции/обекти/туристически/посетителски /занаятчийски центрове, подпомогнати по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Брой работни места, разкрити в подпомаганите проекти	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма	Брой	15 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ "Струма"


Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
-----	-----------	---------------	-------------	----------------	------------------------




Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой подобрени обекти с религиозно значение	Брой	6	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Население, облагодетелствано от подобрената инфраструктура	Брой	15 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Създадени/ подобрени мощности за преработка /търговия с горски продукти/ Създадени/ подобрени мощности за лесовъдство	%	100	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети




Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕША И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“	%	100	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Население, облагодетелствано от инвестициите в залесяване и създаване на горски масиви	Брой	15 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой работни места, разкрити в подпомаганите проекти	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

20. Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Организиран и проведен събития, свързани с местното културно наследство, местните изделия и храни	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой сертифицирани местни туристически продукти	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Съхранени, идентифицирани, възстановени, почистени и поддържани значими обекти от природното и	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	културно-историческото наследство на територията МИГ				
	Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт	Брой	1	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Брой участници в проектни дейности	Брой	3 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма	Брой	15 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

- Индикатори на мярката от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“, финансирана от ОПНОИР 2014 – 2020 (ЕСФ):

3.9ii. Интеграция чрез образование					
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой деца, ученици и младежи от етнически малцинства (вкл. роми), интегрирани в образователната система	Брой	500	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети




Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.**

	Брой деца и ученици, обхванати от дейностите по мярката	Брой	800	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой родители, обхванати от дейностите по мярката	Брой	500	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Мерки за изграждане и съхраняване на културна идентичност на децата и учениците от етническите малцинства	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Въведени устойчиви практики за работа в мултикултурна среда	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	Брой	400	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

- **Индикатори на мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020 (ЕСФ):**


1.1. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в МИГ „Струма“					
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	Брой успешно приключили проекти	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията	Брой	30	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., с ниско образование (под средното - ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията	Брой	30	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници на възраст над 54 г., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Работни места поддържани след субсидирания период	Брой	40	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.	Брой	30	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници от ромски произход на възраст от 30 до 54 години вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3)	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети


1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма“



Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

МИГ
СТРУМАПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници на възраст от 30 до 54г. вкл., с ниско образование (под средното - ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници на възраст над 54 г., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на операцията	Брой	15	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане на	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети




Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРАКРА И СТРУМИЦА



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.**

	операцията получават квалификация				
	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	Брой	15	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Работни места поддържани след субсидирания период	Брой	40	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници от ромски произход на възраст от 30 до 54 години вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3)	Брой	15	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници от ромски произход на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз

LEADER

МИГ
СТРУМА
СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
--	---	------	----	---	---

1.3.5. Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма“					
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията са започнали да търсят работа	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Устойчива заетост	Брой	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз




СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

МИГ
СТРУМА



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.



	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование	Брой	13	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование	Брой	12	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Заети участници	Брой	15	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване


Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	3	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой лица, обхванати от дейностите по мярката	Брой	100	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой лица получили социални услуги, вкл. интегрирани	Брой	100	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Нови социални услуги за общността	Брой	6	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Участници с увреждания и участници над 65 г., в невъзможност за	Брой	60	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	самообслужване, с подобрен достъп до услуги				
	Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Устойчива заетост	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за само- обслужване	Брой	60	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой доставчици на услуги за социално включване	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

2.4. Развитие на социалното предприемачество

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой успешно приключили проекти	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой подкрепени кооперативни предприятия и предприятия на социалната икономика, продължили дейността си	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.


	6 месеца след приключване на операцията				
	Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Неактивни и безработни участници от ромски произход в заетост след приключване на операцията	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Брой на кооперативните предприятия и предприятията на социалната икономика, получили подкрепа	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Неактивни или безработни участници	Брой	20	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Неактивни или безработни участници от ромски произход, обхванати от мерки в сферата на социалната икономика	Брой	10	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

- **Индикатори на мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“, финансирани от ОПИК 2014 – 2020 (ЕФРР):**

1.1.1. Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията					
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой на предприятията, получаващи подкрепа	Брой	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Европейски съюз



СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти	Предприятия	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти	Предприятия	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни проекти	Лева	150 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Брой на предприятията, получаващи подкрепа	Предприятия	4	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Дял на иновативните предприятия	% от общия брой предприятия	1	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД	% от оборота	0.5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Въздействие	Финансирани проекти за еко-иновации	Брой	2	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети

2.2. Подобряване на производствения капацитет в МСП

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел до 2023	Цел за 2019 г.	Източник на информация
Изходен	Брой на предприятията, получаващи подкрепа	Брой	6	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети



Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

	Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства	Брой	6	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)	Лева	300 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
Резултат	Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП	Евро	300 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети, НСИ
	Производителност на МСП	Евро	250 000	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети, НСИ
Въздействие	Намаляване на водопотреблението и/или енергопотреблението и/или количеството отпадъци, предвидени за депониране и/или - енергоемкостта на производството на подкрепените предприятия	%	5	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети
	Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия	Брой заети на пълно работно време	18	0	База данни за индикатори от мониторинговата система, финални отчети, НСИ

3.3. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати

Важен фактор за успеха на заложените действия, включени в информационната кампания на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ са осигуряване на висока степен на информираност и публичност.



МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмјани“ изпълнява ангажимента си да информира потенциалните бенефициенти, както и всички активни хора от територията на общините Симитли, Кресна и Струмјани за възможностите за финансиране по подхода ЛИДЕР/ВОМР и ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР, както и да ги насърчи да се възползват от предоставеното подпомагане. По отношение на обявяваните приеми експертите МИГ-а правят информационни кампании, публикации на обявите в регионален вестник, публикуване на пълна информация по мерките на официалната интернет страница, отговори на поставени въпроси, консултации и др.

Прилагането на дейностите по информиране и визуализация на изпълненото ще позволи на МИГ да поддържа позитивен имидж на територията си на действие. Мерките за информация и публичност гарантират прозрачността на процеса на управление и изпълнение на Стратегията за ВОМР и допринасят за засилване на общото доверие на широката общественост към европейското финансиране и в частност към екипа на МИГ-а. Посредством активна информационна кампания, информацията, засягаща изпълнението на Стратегията, е представена на местни медии, граждани, местни структури и институции, представители на граждански сдружения, настоятелства, юридически лица, търговци, както и на други заинтересовани страни. За тази цел са използвани различни подходи и комуникационни канали, подходящи за предаване на информацията към основните целеви групи. Бъдещите информационни дейности на МИГ-а трябва да са насочени към максимално покритие на територията и визуализиране на постигнатото, за да има възможност местното население да участва активно и информирано в изпълнението на дейностите по Стратегията за ВОМР.



ЧАСТ III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Местна инициативна група „Струма - Симитли, Кресна и Струмляни“ е сравнително „млада“ група на местната общност, която прилага подхода ЛИДЕР и изпълнява стратегия за ВОМР за първи път от средата на 2018 г. От подписването на Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони до началото на 2019 г., МИГ е изградила и привела в работен режим всичките си системи, изготвила е вътрешната нормативна база, съгласувала е първите си процедури и е подготвила екипа си. Това е период, в който са осъществени множество информационни кампании и обучения, с цел запознаване на обществото с подхода, стратегията и мерките за инвестиции.

Именно поради тези причини се наблюдава известно забавяне в прилагането на Стратегията за ВОМР. В резултат на наплавеният мониторинг и оценка се налагат следните изводи и препоръки:

- Организацията и управлението на МИГ „Струма“ осигуряват съдействие и подкрепа за постигане целите и изпълнение на задачите на СВОМР.
- При осъществяване на дейността си МИГ спазва хоризонталните принципи за равни възможности, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. Стриктно спазване на индикативният график за 2020 г.
- Откритост и прозрачност в предоставянето на информация от екипа на МИГ на всички заинтересовани лица.
- Предоставяне на изчерпателна и навременна информация, включително контактна информация за потенциални бенефициенти по мерките от СВОМР.



**Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.**

- Включване в информационните кампании и обученията повече лица от местните общности.
- Да се използват нови, различни канали за информация.